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Monitorovacia správa č. 2
Za obdobie (od-do)    01.01.2007  - 31.03.2007
1. Aktivity v rámci implementácie projektu 
	· Aktivity projektu sú špecifikované v prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu. Aktivity je potrebné uvádzať v presnom znení podľa prílohy č. 1.
· Uveďte len aktivity uskutočnené za aktuálne monitorovacie obdobie. 

· V prípade, že sa termíny nezhodujú so schváleným plánovaným harmonogramom, t.j. napr. ak sa niektorá aktivita časovo posunula, uveďte v časti Podrobnosti dôvod odchýlok od zmluvy.

· V tabuľke je na záver potrebné uviesť aj aktivity, ktoré boli naplánované, ale neuskutočnili sa. Do termínu uveďte „nebola realizovaná“. 
· Množstvo riadkov v nižšie uvedenej tabuľke je potrebné prispôsobiť počtu aktivít.



Tabuľka 1: Realizované aktivity

	Názov aktivity 
(podľa prílohy č. 1 zmluvy)

	Skutočný termín realizácie aktivity 
(od-do)



	Stanovenie evaluačných nástrojov na monitorovanie kvality projektu 
	03.02.2007 – 06.02.2007

	Identifikácia kľúčových technických kompetencií žiakov v spolupráci s a.s  Matador v rámci podnikového projektu Education a s ostatnými sociálnymi partnermi
	22.02.2007 – 19.03.2007

	Definovanie kompetencií žiakov z hľadiska grafických programov
	22.02.2007 – 15.03.2007

	Vzdelávanie na prípravu učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti tvorby projektov aktívneho učenia sa žiakov ( MPC Banská Bystrica)
	22.02.2007 – 31.03.2007

	Výber vhodného metodického a softvérového spracovania e- learningových materiálov pre podporu samostatného učenia sa žiakov v spolupráci s projektom Infovek
	23.02.2007 - 26.02.2007

	Technické vybavenie školy:
1. vybavenie učebne CNC

2. vybavenie 2 učební na podporu samostatného učenia sa žiakov
	05.01.2007 – 31.03.2007

	Priebežný monitoring projektu
	05.01.2007 – 31.03.2007

	Diseminácia
	05.01.2007 – 31.03.2007


Podrobnosti:

	· V časti Podrobnosti podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. Je potrebné uviesť čo najviac informácií (napr.: kto sa podieľa na prednáškach a aké témy spracúva, pracovné stretnutia koordinačných tímov, k realizovaným seminárom/školeniam: dátum, obsah, prednášajúci...).

· Odporúčaný rozsah popisu je min. ¼ strany na jednu aktivitu.




1. Stanovenie evaluačných nástrojov na monitorovanie kvality projektu: pre udržanie chodu projektu a zaistenie naplnenia jeho cieľov  sme zvolili ako evalvačný nástroj skupinu dotazníkov, ktoré budú uplatnené vo vybraných cieľových skupinách počas priebehu celého projektu. Metodika prieskumu je dotazník v papierovej podobe pre danú cieľovú skupinu. Cieľové skupiny sú učitelia odborných predmetov, učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov a žiaci v danom odbore. Výsledky budú zverejnené na vývesnej tabuli na chodbe školy. Uvedené dotazníky vypracovali PaedDr. Kubičár a Ing. Šimáčková.
2. Identifikácia kľúčových technických kompetencií žiakov v spolupráci s a.s. Matador v rámci podnikového projektu Education a s ostatnými partnermi: pracovný tím na identifikáciu technických kompetencií žiakov bol vytvorený na základe rozhovorov s odbornými učiteľmi a majstrami odbornej výchovy. Pracovný tím s pedagógov školy v spolupráci so zamestnávateľmi Matador a.s. Púchov vypracovali zoznam kľúčových technických kompetencií žiakov (metódou Brainstormingu) . Boli definované strategické ciele pre efektívne osvojenie kľúčových kompetencií žiakov a zamestnancov. Cieľovou skupinou sú žiaci odboru mechanik mechatronik a mechanik nastavovač. Rovnako boli definované podporné programové a technické prostriedky jestvujúce v škole a prostriedky, ktoré je  potrebné ešte zabezpečiť. Ďalej pracovný tím definoval kompetencie žiakov v oblasti:

· ovládania CNC stroja

· ovládania aplikačných programov CNC stroja

· zvládnutia strojárskych prác

3. zvyšovania odbornosti
4. Definovanie kompetencií žiakov z hľadiska grafických programov: túto aktivitu realizoval pracovný tím, ktorý bol vytvorený na základe motivačného rozhovoru s pedagógmi školy. Uvedení zamestnanci sú schopní tímovej a tvorivej práce. Tím definoval kompetencie žiakov z hľadiska grafických programov (metódou Brainstormingu). Pri stanovení kompetencií vychádzali z potrieb sociálnych partnerov a Základnej pedagogickej dokumentácie schválenej MŠ SR pre dané učebné a študijné odbory.  Kompetencie žiaka sú definované v nasledovných oblastiach:
· popísať CAD systém

· využívať výpočtovú techniku

· používať grafický program

· používať CAD aplikačného programu CNC stroja

5. Vzdelávanie na prípravu učiteľov a majstrov odbornej výchovy v oblasti tvorby projektov aktívneho učenia sa žiakov( MPC Banská Bystrica): vzdelávanie učiteľov a majstrov odbornej výchovy vychádza z ich požiadaviek a potrieb, ktorými chceme zabezpečiť naplnenie cieľov projektu. Vo februári 2007 sa v  MPC Banská Bystrica uskutočnilo pracovné stretnutie s p. Valicom, riaditeľom vzdelávacieho centra. Na stretnutí sme dohodli spôsob vzdelávania, preberané témy, lektora – p. Valenta a na predbežných termínoch jednotlivých aktivít a ďalšej komunikácii. Pán Ing. Valent metodik MPC Banská Bystrica bol vybraný ako náhradný lektor za p. Ing. Sihelského, pretože ten bol pracovne zaneprázdnený. Ing. Valent je kvalifikovaný odborníkom v danej oblasti a plne nahradí Ing. Sihelského. 
6. Výber vhodného metodického a softvérového spracovania e-learningových materiálov pre podporu samostatného učenia sa žiakov v spolupráci s projektom Infovek: Mgr. Klinovský bol vyškolený a poverený lektorstvom v rámci Infoveku pre tvorbu e- learningových materiálov. Dňa 26.02.2007 sa uskutočnilo vzdelávanie  učiteľov a majstrov odbornej výchovy na tvorbu e- learningových materiálov. Lektorom bol Mgr. Klinovský. Rovnako boli učiteľom formou letáku poskytnuté informácie o možnostiach tvorby e- learningových materiálov. Leták je v prílohe MS.
7. Technické vybavenie školy: k 15.02.2007 boli podávané zmeny k projektu ( rozpočet projektu a komentár k projektu). Verejné obstarávanie k nákupu počítačového vybavenie sme začali realizovať až 26.03.2007. Takže v uvedenom období prebiehalo verejné obstarávanie k počítačovému vybaveniu a nákup kopírok/tlačiarni.
8. Priebežný monitoring k projektu:  v danom monitorovacom období boli vytvorené dotazníky na priebežný monitoring projektu (metóda T – MICE).Uvedené dotazníky budeme používať počas realizácie projektu. Ďalej na úrovni vedenia školy bol realizovaný priebežný monitoring zameraný na kontrolu realizovaných aktivít, výstupy z jednotlivých aktivít a prípravu pre ďalšie obdobie.  
9. Diseminácia: na nástenke školy, ktorá je na chodbe školy bol zverejnený leták o cieľoch a realizácii projektu, rovnako aj pre pedagogických zamestnancov bola v zborovni školy na stredisku č. 1 vytvorená nástenka, na ktorej sú zverejňované realizované aktivity. Na našej www stránke školy sú zverejnené informácie o projekte – ciele projektu, cieľové skupiny ktorých sa realizácia projektu týka a množstve finančných prostriedkov, ktoré na realizáciu projektu vynakladá ESF. Na stretnutí s výchovnými poradcami, ktoré sme realizovali dňa 15.02.2007 u nás v škole sme informovali poradcov aj o projekte, ktorý realizujeme a prostredníctvom ktorého skvalitňujeme výchovno – vzdelávací proces. Rovnako na stretnutiach na Základných školách v okrese Púchov, Považská Bystrica a Ilava so žiakmi 9.ročníkov v období február – marec 2007 bol prezentovaný projekt a jeho ciele.


















