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	Popíšte aktivity realizované v rámci implementácie projektu
 


	Názov aktivity

	Termín realizácie

	REALIZAČNÁ  FÁZA
	

	Priebežné konzultácie so zahraničným expertom.
	7-9/2006

	ďalšie vzdelávanie učiteľov, zabezpečované partnerom projektu: MPC Banská Bystrica. 
	8-9/2006

	Príprava ( tvorba) pomôcok pre jednotlivé moduly - vypracovanie koncepcie vyučovacích projektov- určenie výstupov a ich taxonómií 
	7/2006 

	Obstaranie materiálneho vybavenia z prostriedkov projektu.
	7/2006

	diseminačné školenia a semináre, publikačná činnosť
	9/2006


	Podrobnosti
: 

1.  so zahraničným partnerom Jan ter Heidem  priebežne konzultujeme postup tvorby   

       učebných materiálov
2. s p. Valicom  riaditeľom  MPC v Banská Bystrica sa uskutočnilo pracovné rokovanie  

      s cieľom prerokovať harmonogram vzdelávania učiteľov v školskom roku 2006/2007 –  

      počas realizácie projektu.
3.   vypracovanie koncepcie vyučovacích projektov- určenie výstupov a ich taxonómií  
4.   v tomto období sme obstarali PC a základné kancelárske potreby – tonery pre  

      administráciu projektu
5. v rámci diseminácie sme vytvorili informačné letáky o odboroch a zverejnili sme ich na „Púchovskom jarmoku“ dňa 16.09.2006

Nerealizované aktivity:
1. Vypracovanie ZPD a predloženie na schválenie MŠ- zdôvodnenie: zatiaľ sme nezačali s overovaním ZPD pre študijný a učebný odbor, a preto ďalšie ZPD zatiaľ netvoríme.
2. Overenie modulov 1.ročník vo vyučovaní- zdôvodnenie: schvaľovací proces ZPD bol veľmi zdĺhavý a MŠ SR prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja  nám schvaľovaciu doložku doručilo 02.08.2006. Preto nebolo možné  uskutočniť prijímacie konanie do tohto študijného odboru pre šk. rok 2006/2007. Zmena harmonogramu projektu v časti overovanie modulov 1.ročníka na šk. rok 2007/2008
3. Overenie nástrojov motivačného programu- zdôvodnenie: v školskom roku 2006/2007 nemáme prijatých žiakov v odboroch, pre ktoré sme tvorili ZPD, a preto overenie je bezpredmetné a presúva sa do šk. roku 2007/2008
4. Overenie evaluačných nástrojov- zdôvodnenie: ako v bode č.4.





Monitorovacia správa 








Názov projektu Nové kompetencie žiaka a učiteľa pre život a prácu v Európe	





ITMS kód projektu 11230100069	





Program SOP ĽZ - SORO/255/2004	





Priorita 3	





Opatrenie 3.1	





Podopatrenie---	





Poradie monitorovacej správy (MS) 4.	





Obdobie, za ktoré sa predkladá MS júl 2006- september 2006	





Dátum predloženia predchádzajúcej monitorovacej správy 3.7.2006	
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Meno/názov organizácie Združená stredná odborná škola Púchov


	





IČO/rodné číslo 632066	





Adresa T.Vansovej 1054/45,020 32  Púchov	





Štatutárny zástupca Ing. Miroslav Hamšík	





Telefónne číslo/Fax 042/4612846    fax 042/4612815	





E-mail	














� Uveďte len aktivity za aktuálne monitorované obdobie uskutočnené od podania predchádzajúcej monitorovacej správy. 


� Názvy aktivít musia byť uvádzané v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Časový harmonogram realizácie projektu.


� Podrobnejšie popíšte činnosti vykonané v rámci jednotlivých aktivít. V prípade, že sa niektorá aktivita neuskutočnila alebo časovo posunula, uveďte dôvod odchýlok od zmluvy.  
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